Séquence n°31 / Fiche d'activité n°1 : Planification.		Durée : 1h	3E
~~Thématiques~~	~~Attendu de fin de cycle~~		~~Sous-thème~~
~~SFC - Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre~~	CCRI 1.1 : Le diagramme de planification des tâches.		~~T6~~

~~Compétences travaillées :~~	~~Connaissances~~	~~Niveau atteint~~
CT1.4 : Participer à l'organisation et au déroulement des projets.	~~SFC3i~~	

~~Critères d'apprentissages~~	~~N1 – Je sais reconnaître une forme d'énergie.~~	
	~~N2 – et je sais reconnaître des conversions d'énergie selon des constituants~~	
	~~N3 – et je sais indiquer la nature des énergies en entrée et en sortie des constituants de la chaîne d'énergie~~	
	~~N4 – et je sais utiliser la conversion d'énergie pour améliorer un système.~~	

Problème à résoudre : Comment répartir les tâches pour concevoir un projet ?

Pour célébrer le bal de fin d'année des troisièmes, les élèves sont chargés de concevoir et fabriquer des lanternes qui illumineront l'événement.

Les élèves doivent réaliser des lanternes à partir de papier de couleur, de fil, et d'ampoules LED. Ils pourront choisir les formes, les couleurs et les motifs, en créant un design en accord avec le thème du bal, tout en veillant à la solidité et la sécurité des créations.

1) Mes idées pour le résoudre :

- Répartir les tâches : Diviser le projet en différentes étapes, comme la conception des lanternes, la fabrication, l'installation des ampoules LED, et les tests de sécurité.
- Attribuer des rôles : Désigner des responsables pour chaque tâche (ex. un responsable de la conception, un autre pour la fabrication, etc.).
- Faire des équipes : Former des groupes de travail en fonction des compétences ou des préférences des élèves pour chaque tâche.
- Savoir le temps disponible : Déterminer la durée restante avant le bal pour planifier l'ensemble des étapes.
- Estimer le temps de chaque tâche : Évaluer combien de temps chaque tâche prendra pour mieux organiser le travail et éviter de se retrouver à la dernière minute.
- Faire la liste des tâches : Rédiger une liste détaillée des tâches à accomplir, avec les échéances pour chaque étape du projet.

I) Réflexion.

1) 1/ Quelles sont les contraintes à respecter pour ce projet ?

Date limite
Respect normes sécurités
Suffisamment de décoration en fonction de la taille de la salle
ETC.

RAPPEL :
Une contrainte est une limite ou une condition qui doit être respectée lors de la réalisation d'un projet.

II) Compréhension :



S36_Activité1_Ressource

1) Quelle.s tâche.s commence.nt en premier et quelle.s tâche.s se termine.nt en dernier ?
2) Y a-t-il des tâches qui se chevauchent ? Si oui, lesquelles et pourquoi pensez-vous qu'elles se chevauchent ?
3) Y a-t-il des tâches qui dépendent d'autres tâches ? Pouvez-vous donner des exemples ?
4) Quels avantages voyez-vous à utiliser un diagramme de Gantt pour planifier un projet ?

III) Application : Organiser les révisions de votre DNB :

1) Complétez le diagramme de Gantt en plaçant vos tâches et en estimant la durée nécessaire pour chaque tâche.

	SEMAINE 1	SEMAINE 2	SEMAINE 3	SEMAINE 4	SEMAINE 5	SEMAINE 6

Ma synthèse :

1) Ce que j'ai appris :

Le diagramme de Gantt est un outil de gestion de projet qui permet de visualiser les tâches à accomplir, leur durée, et leur ordre chronologique. Il aide à planifier, organiser, et suivre l'avancement des projets de manière claire et concise.

Séquence n°31 / Fiche d'activité n°1 : Planification.		Durée : 1h	3E
~~Thématiques~~	~~Attendu de fin de cycle~~		~~Sous-thème~~
~~SFC - Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre~~	CCRI 1.1 : Le diagramme de planification des tâches.		~~T6~~

~~Compétences travaillées :~~	~~Connaissances~~	~~Niveau atteint~~
CT1.4 : Participer à l'organisation et au déroulement des projets.	~~SFC3i~~	

~~Critères d'apprentissages~~	~~N1 – Je sais reconnaître une forme d'énergie.~~	
	~~N2 – et je sais reconnaître des conversions d'énergie selon des constituants~~	
	~~N3 – et je sais indiquer la nature des énergies en entrée et en sortie des constituants de la chaîne d'énergie~~	
	~~N4 – et je sais utiliser la conversion d'énergie pour améliorer un système.~~	

Points essentiels à retenir :

- Tâches et sous-tâches : Chaque tâche du projet est représentée par une barre horizontale, dont la longueur indique la durée.
- Chronologie : Il montre l'échéancier du projet, avec des dates de début et de fin.
- Dépendances : Il permet de visualiser les liens entre les tâches, c'est-à-dire quelles tâches dépendent d'autres pour commencer ou se terminer.
- Suivi de l'avancement : Permet de suivre l'état d'avancement des tâches en comparant les prévisions avec les réalisations.
- Ressources : Peut être utilisé pour allouer des ressources (humaines, matérielles) à chaque tâche.

2) Fiches connaissances

dic14-organisation-projet
dic14-planification-revue