Démarche de projet et planification.

Cycle 4
Technologie
Séquence
32

Domaine de Compétences		
	☑ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques	☐ Mobiliser des outils numériques
	☐ Concevoir, créer, réaliser	☐ Adopter un comportement éthique et responsable
	☐ S'approprier des outils et des méthodes	☐ Se situer dans l'espace et dans le temps
	☐ Pratiquer des langages	

DIC 1.4 : Participer à l'organisation de projets, la définition des rôles, la planification (se projeter et anticiper) et aux revues de projet.

Page 25 à 31 du manuel Nathan

I) Etape 1 :

1) Donner dans l'ordre chronologique les étapes de la démarche de projet.

2) Quel est le nom de cette représentation ?



Représentation de la planification des étapes de réalisation d'un projet.

3) Combien de semaine dure le projet de l'exemple ci-dessus

II) Etape 2 :

*Des élèves ont deux semaines pour finaliser le **CDCF** (cahier des charges fonctionnel) de leur projet, la date limite étant fixée au 2 mai. Les deux semaines suivantes seront dédiées à la* conception de l'objet technique*, dont la **fabrication** prendra trois semaines. Pour finir, la dernière semaine sera consacrée à la **présentation générale du projet**.*

1) Compléter les étapes et colorier les cases correspondantes dans le tableau ci-dessous.

Etapes	Début	Fin	S1 18/04	S2 25/04	S3 02/05	S4 9/05	S5 16/05	S6 23/05	S7 30/05	S8 06/06
…	18/04	…								
…	…	…								
…	…	…								
…	…	13/06								

2) La fin de chaque étape est présentée le vendredi. Donner les quatre dates de présentation.

III) Etape 3

1) Compléter les définitions suivantes :

- La …… est l'ensemble des actions menées par une équipe pendant une période définie à l'avance pour réaliser ou modifier un produit afin de répondre au(x) besoin(s) d'un client.
- C'est pendant son …… que le cahier des charges fonctionnel est rédigé.
- Pendant l'étape de …… et de tests, les prototypes sont fabriqués, validés ou modifiés.
- …… consiste à présenter la fabrication finale de l'objet technique et toutes les étapes pour y parvenir.
- …… est l'étape durant laquelle les fonctions techniques sont élaborées, pour rechercher les solutions techniques qui répondront aux contraintes fixées dans le CDCF.

2) Relier les étapes de la démarche de projet aux corps de métier qui les réalisent.

Présentation finale du projet	●	●	Maitre d'ouvrage
Rédaction du CDCF	●	●	Chef de projet
Réalisation du prototype et tests	●	●	Ingénieur en R&D
Elaboration des fonctions et solutions techniques	●	●	Technicien de laboratoire

3) En analysant le planning d'un projet représenté dans le diagramme de Gantt ci-dessous, compléter les dates des étapes dans le tableau suivant.

Etapes	Début	Fin	S12 21/03	S13 28/03	S14 04/04	S15 11/04	S16 18/04	S17 25/04	S18 02/05	S19 09/05	S20 16/05
Rédaction du CDCF	…	…									
Conception du produit	…	…									
Fabrication	…	…									
Présentation du projet	…	…									

IV) Etape 4

- *Le projet doit durer 18 semaines au total.*
- *Le démarrage est prévu le 07/03.*
- *La recherche de solutions techniques débutera le 11/04 pour une durée de six semaines.*
- *La fabrication se terminera le 26/06 et à partir du lendemain deux semaines seront consacrées à la présentation du produit.*

1) Tracer le diagramme de Gantt de ce projet avec les informations ci-dessus.
2) Combien de semaines sont disponibles pour l'appropriation du CDCF
3) Combien de semaines sont disponibles pour la fabrication



Démarche de projet et planification.

Cycle 4
Technologie
Séquence
32

Domaine de Compétences	☑ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps

DIC 1.4 : Participer à l'organisation de projets, la définition des rôles, la planification (se projeter et anticiper) et aux revues de projet.

Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
1	S		1	M		1	M		1	V		1	D		1	M		1	V		1	L		1	J		1	S		1	M		1	J	
2	D		2	M		2	M		2	S		2	L		2	J		2	S		2	M		2	V		2	D		2	M		2	V	
3	L		3	J		3	J		3	D		3	M		3	V		3	D		3	M		3	S		3	L		3	J		3	S	
4	M		4	V		4	V		4	L		4	M		4	S		4	L		4	J		4	D		4	M		4	V		4	D	
5	M		5	S		5	S		5	M		5	J		5	D		5	M		5	V		5	L		5	M		5	S		5	L	
6	J		6	D		6	D		6	M		6	V		6	L		6	M		6	S		6	M		6	J		6	D		6	M	
7	V		7	L		7	L		7	J		7	S		7	M		7	J		7	D		7	M		7	V		7	L		7	M	
8	S		8	M		8	M		8	V		8	D		8	M		8	V		8	L		8	J		8	S		8	M		8	J	
9	D		9	M		9	M		9	S		9	L		9	J		9	S		9	M		9	V		9	D		9	M		9	V	
10	L		10	J		10	J		10	D		10	M		10	V		10	D		10	M		10	S		10	L		10	J		10	S	
11	M		11	V		11	V		11	L		11	M		11	S		11	L		11	J		11	D		11	M		11	V		11	D	
12	M		12	S		12	S		12	M		12	J		12	D		12	M		12	V		12	L		12	M		12	S		12	L	
13	J		13	D		13	D		13	M		13	V		13	L		13	M		13	S		13	M		13	J		13	D		13	M	
14	V		14	L		14	L		14	J		14	S		14	M		14	J		14	D		14	M		14	V		14	L		14	V	
15	S		15	M		15	M		15	V		15	D		15	M		15	V		15	L		15	J		15	S		15	M		15	J	
16	D		16	M		16	M		16	S		16	L		16	J		16	S		16	M		16	V		16	D		16	M		16	V	
17	L		17	J		17	J		17	D		17	M		17	V		17	D		17	M		17	S		17	L		17	J		17	S	
18	M		18	V		18	V		18	L		18	M		18	S		18	L		18	J		18	D		18	M		18	V		18	D	
19	M		19	S		19	S		19	M		19	J		19	D		19	M		19	V		19	L		19	M		19	S		19	L	
20	J		20	D		20	D		20	M		20	V		20	L		20	M		20	S		20	M		20	J		20	D		20	M	
21	V		21	L		21	L		21	J		21	S		21	M		21	J		21	D		21	M		21	V		21	L		21	M	
22	S		22	M		22	M		22	V		22	D		22	M		22	V		22	L		22	J		22	S		22	M		22	J	
23	D		23	M		23	M		23	S		23	L		23	J		23	S		23	M		23	V		23	D		23	M		23	V	
24	L		24	J		24	J		24	D		24	M		24	V		24	D		24	M		24	S		24	L		24	J		24	S	
25	M		25	V		25	V		25	L		25	M		25	S		25	L		25	J		25	D		25	M		25	V		25	D	
26	M		26	S		26	S		26	M		26	J		26	D		26	M		26	V		26	L		26	M		26	S		26	L	
27	J		27	D		27	D		27	M		27	V		27	L		27	M		27	S		27	M		27	J		27	D		27	M	
28	V		28	L		28	L		28	J		28	S		28	M		28	J		28	D		28	M		28	V		28	L		28	M	
29	S					29	M		29	V		29	D		29	M		29	V		29	L		29	J		29	S		29	M		29	J	
30	D					30	M		30	S		30	L		30	J		30	S		30	M		30	V		30	D		30	M		30	V	
31	L					31	J					31	M					31	D		31	M					31	L					31	S	